

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 43**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 23/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 481 / 19/2/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στο Συμβούλιο το 3^ο εκτός ημερησίας διατάξεως θέμα η συζήτηση του οποίου γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο λόγω του επείγοντος, προκειμένου να ολοκληρωθούν σύντομα οι διοικητικές διαδικασίες.

Συνεχίζοντας θέτει υπόψη του Συμβουλίου τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβλήθηκε με το αριθ. πρωτ. 279/1.2.2016 έγγραφό μας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το αριθ. πρωτ. 11412/4/17.2.2016 έγγραφο του γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του παρόντος ΑΠ ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Ο Παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός για εργασίες κατά 42,70 ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό 0,044% ως προς την Αρχική Σύμβαση άνευ Φ.Π.Α. και μειωτικός κατά 204,65 ευρώ για εργασίες και Φ.Π.Α.

Οι διαφορές των επί πλέον εργασιών δεν οφείλονται σε τροποποίηση της μελέτης και της μορφής του έργου, αλλά σε σφάλματα προμέτρησης του έργου.

Οι νέες τιμές είναι απαραίτητες για την τεχνική ολοκλήρωση του έργου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1) Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 2) Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 3) Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 4) Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 5) Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
- 6) Το αριθ.πρωτ.11412/4/17.2.2016 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμενα Ερμούπολης» αναδόχου G.F.ERGOTAXIO A.T.E. καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Λαρεντζάκης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Φίλιππα Ιωάννα